广东冠豪高新技术股份有限公司

13#涂布机基建消防施工总承包项目
招标文件（技术部分）
招标单位： 广东冠豪高新技术股份有限公司

招标编号：  GH-2021-1026               
编    写：    聂丽萍                   
审    核：                             
编制日期：2021年10月26日

一、概述

本招标项目为广东冠豪高新技术股份有限公司冠豪高新东海厂区13#涂布机基建消防施工总承包项目，投标方根据招标文件中的施工图纸、现场实际情况施工，工程质量达到国家施工验收规范合格标准。

二、工程内容

1、工程名称：冠豪高新13#涂布机基建消防施工总承包项目
2、工程范围：13#涂布机基础工程、地坪、地面以上钢结构(不含洁净车间地面、墙面、天花装饰面)、消防工程、消防备案及验收，生活用水。图纸编号DX-01至DX-04、XS-01至XS-06、NT-01至NT-07、JG-01至JG-18、SX-02、GS-01至GS-04，辅助参考图JS-01至JS-10。
工程包含：凿除原有地面金刚砂地坪（混凝土厚度250mm、商品混凝土C25）、土方开挖及混凝土残渣外运出厂清理、混凝土及设备基础、土方回填、新作地面混凝土地坪、混凝土柱、钢柱、钢梁、及上部钢结构平台、防护栏杆等（具体详见施工图纸）。

3、适用标准、规范：《钢结构工程施工质量验收标准》、《建筑地基工程施工质量验收标准》
4、现场踏勘时间：2021年11月12日上午10点（请投标方10点前到招标方公司集合，招标方将安排技术人员带领查看），现场安排会议集中答疑，若会后仍有疑问，需在2021年11月16日前以书面形式提出，招标方将统一书面回复。
若踏勘前疑问较多，可以在踏勘现场前将疑问以书面形式发邮箱416852399@qq.com，届时设计单位也会参会。
联系人：聂丽萍  联系电话：15976828606  

联系地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号冠豪高新综合管理部

3、 施工要求

1、 签订合同后60天内完成施工内容(不含消防备案办理时长)。其中+0.000m标高以下部分工期25天，地面以上钢结构工期20天，消防设施及钢构平台根据招标方设备安装进度，满足施工条件后，15天内施工完成。
消防备案办理不计入总工期内，但需在2022年4月30日前完成消防备案。
特殊情况说明：地面以下（含地坪）需在招标方支付预付款后25天（若投标工期低于25天，则按投标工期）内施工完成，若未能及时完成，将按每延迟1天扣罚5000元，延迟超过10天，招标方有权解除合同。

2、钢构构件投标时需注明钢构材料品牌，混凝土品牌。材料订货前需提供样品经招标方代表确认，且钢结构材料进场时需提供检验合格证明。因东海岛地理特点，钢构需严格做好防腐处理。投标文件中施工方案需重点说明防腐方案。
3、中标人进场前，须提供为现场施工人员购买理赔额不低于84万元的意外保险保单复印件(加盖公章)给招标方存档，且需按招标方要求签订《安全生产协议》。
4.打凿现有金刚砂固化地坪时，与非施工区域需要先切割再打凿，且需与原有的混凝土地面设置沉降缝。施工期间需做好防尘围挡，不得影响现有机台24小时运行。由于投标方原因，造成非施工基础区域地面破损的，投标方须恢复原状，给招标方造成损失的，招标方有权要求赔偿损失。
5.本项目履约保证金5万元，中标人需在收到中标通知后7日内缴纳5万元履约保证金至招标方账户，否则视为放弃中标资格。中标人放弃中标资格的，招标方有权不退还投标保证金。
四、其他说明

1、本工程控制价为320万元，高于或等于此报价均无效。该工程控制价已包含暂列金额15万元，用于应对工程材料涨幅过大而产生的费用。
2、本工程预付款为合同价的30%，完成0.000m标高以下的工程支付至合同价50%，剩余工程款可每月按完成进度申请进度款，工程竣工验收合格后支付至合同价的85%，待完成消防备案手续并完成结算工作后支付至结算金额的95%，剩余5%质保金待一年质保期满后无息支付。
若投标方未能在2021年4月30日前完成消防备案手续，招标方有权不支付结算金额的10%，且保留追究损失的权利。
注意：该项为不可偏离项，若投标人不能响应该项，则为废标。

3、投标方应综合考虑所有费用后进行投标，若因投标人失误，造成的漏项及错误不能作为追加工程费用的依据。
4、投标方应提供详细施工方案，制定施工进度计划表和各工种人员入厂计划，特别是施工安全及文明措施所必要的项目。
其中为保证安全施工、工程质量及工程进度，投标文件中的项目经理需为实际拟派现场的项目经理，若更换人员，需有充足的理由且需经招标方书面同意，合同履行期间最多可更换1次，每次更换需提交5000元违约金。
注意：项目经理需具备二级或以上建造师证及建设工程安全员C证及以上；安全员需具备建设工程安全员C证及以上。该项为不可偏离项，若投标文件未提供则为废标。
5、投标方应提供近2年且金额大于300万元的项目业绩，如合同复印件及中标通知书（招标方有权要求提供原件核对）；
五、建筑材料价格调整约定
鉴于近期建设工程原材料(包括水泥、混凝土、钢材等)单价持续上涨，已超出招标方、投标人能够正常预见的范围和承担的风险，为保证工程顺利实施，对本工程的材料价调整进行以下约定，最终按双方确认的结算价支付工程费用：
1. 招标控制价材料价采用的是2021年6月份《湛江市建设工程造价信息》，若水泥、混凝土、钢材在施工期间上涨幅度（上涨幅度=（施工当月湛江市信息价-招标编制材料价）/招标编制材料价*100%）超过10%(不含10%)，则在结算时按施工期间加权平均值(材料价加权平均值=∑（当月月材料价*当月施工完成工程量）/该项工程总量)计价。
2. 若施工期间材料价上浮幅度或下跌幅度未超10%，则结算时不予调整材料价。
3.若材料下跌幅度（下跌幅度=（招标编制材料价-施工当月湛江市信息价）/招标编制材料价*100%）超过10%(不含10%)，则在结算时按施工期间加权平均值(材料价加权平均值=∑（当月月材料价*当月施工完成工程量）/该项工程总量)计价。
六、评分标准
采用综合评标法，评标标准如下：
	序号
	评审项目
	评议内容
	分数

	1
	施工方案
	该项总分15分，其中施工方案总分9分，现场管理人员资质总分6分。
方案内容响应招标要求，且具体全面且清晰，科学性和可操作性强，若有优化方案更佳，该项设四个评分等级，方案评为优得9分，良好得6分，一般得3分，若未提供或者方案与招标项目完全不相符得0分。同一个等级最多三个。
拟派现场的人员配置，含项目经理、技术负责人，专职安全员、资料员等与项目相关的人员。设三个评分等级，良好得分6分，一般3分，未提供得0分。
	15

	2
	企业业绩及信誉
	投标单位提供近二年内合同金额300万元以上的项目业绩案例，且无不良履约记录。
每提供符合要求的业绩得2分；若提供的一个项目案例中同时包含基础混凝土工程(50万元以上)、钢结构工程(100万元以上)、消防工程(50万元以上)的，该案例可得4分。本项最高分10分。
	10

	3
	工期
	响应招标方工期要求，适当优化工期，仅响应我司工期得0分。地面以下工程工期每压缩一天加1分， 地面以上工程钢结构工期每压缩一天加0.5分。
	10

	4
	价格
	1.通过资格性和符合性审查的投标人方给予计算价格得分。
2.投标报价有效报价最低者得分65分，每低于最低报价1万元，在65分基础上扣减1分。
	65

	
	
	备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将作为无效投标处理。
	

	
	合计
	
	100


七、附件
1.《冠豪高新13#涂布机基建消防施工总承包项目招标控制价》
2.《冠豪高新13#涂布机基建消防施工总承包项目工程量清单》
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